
1. Importanța raportării corecte și la termen

2. Importanța conlucrării între actorii implicați – școli –
AI/ISJ- coordonator de reformă (RoEdu, OI, Plăți);

3. Erori frecvente în verificare

4. Probleme punctuale ale raportării de progres;

5. Probleme punctuale ale raportării financiare;

6. Probleme punctale ale raportării achizițiilor;

7. Alte aspecte și Q&A



Total proiecte în implementare – 1409

Total Rapoarte Financiare depuse – 1930

RF 1 – 1118 (toate raportate fără valoare financiară)

RF 2 – 782 (298 cu sume declarate în valoare de 

27.772.036,23 lei)

RF 3 – 303 (198 cu sume declarate în valoare de 

13.960.692,73 lei)



Total Rapoarte Financiare verificate – 974 – 50,5%

din care 54 în valoare de 4.582.996,74

Clarificări (în prezent):

- 163 răspunsuri la clarificări transmise către OI

- 62 trimise de OI către ISJ



Evidențierea realizărilor din școli

Realizarea absorbției

Importanța raportării corecte și 
la termen



Sibiu 40 proiecte – 40/40/40
Brăila 28 – 28/28/28
Harghita 22 – 22/22/22
Argeș 33 – 33/33/18
Vâlcea 27 – 27/27/20

În loc de clasament



Valcea - toate RF 2 verificate
(Ex. Verificarea prin esantion a GT 
problematica)
Harghita – toate RF 2 verificate

Teleorman – 21 RF 2 verificate
Constanta – 23 RF 2 verificate

Sibiu – RF în eșantion de verificare 
MIPE

 

În loc de clasament



A Înțelegerea 
rolului 

fiecărei 
instituții

B
Importanța 

asumării 
procedurilor 

și 
instrucțiunilor

C

Respectarea 
termenelor

D Diferențe mari 
între deschideri 

bugetare  și 
raportări 

financiare

Actorii implicați și responsabilități



A

Comunicare 
ISJ-OI

B Comunicare 
permanentă 

ISJ-Scoli

C Efectuarea 
modificărilor 
contractuale 

necesare

AȘA DA...

D Atenție 
acordată 

raportărilor



Erori datorită omisiunii unor documente

Erori de fond (ex. Modificări bugetare fără 

Notificări)

Erori de formă – de completare 



Erori de completare a 
LV – rămân informații 

de la RF anterioare, 
copy-paste din alte RF 

fără a actualiza 
informația

Sunt validate 

activități care nu 

sunt în perioada 

de raportare

Sunt validate 
cheltuieli în afara 

bugetului

Sunt validați 
indicatori/activități 

fără livrabile

Erori frecvente în verificare



Raportarea se referă 
DOAR la perioada 

curentă

04

02

01

03

05

Atenție acordată corelării 
între activitățile declarate și 

cele din cererea de 
finanțare și/sau Graficul de 

activități 

Probleme punctuale ale raportării de progres

Raportare corecta a GT 
– grupul țintă implicat 

în activități
Atenție pentru Graficul de 
activități  (nu este cf cererii 
de finanțare, nu are 
subactivițile obligatorii)

Descrierea acțiunilor 
concrete care s-au realizat 
în perioada de raportare 
(trimestrul raportat)



09

Se raporteaza doar 
indicatorii trimestriali – prin 
cumulare de la un RP la 
altul

07

06

08

10

Indicatorii anuali se 
raportează la sfârșitul 

fiecărui an școlar 

Probleme punctuale ale raportării de progres

Raportare corectă a 
indicatorilor 

Atenție la secțiunile 
obligatorii (DNSH, 

informare și vizibilitate)

Menționarea tuturor Actelor 
Adiționale și a Notificărilor 
(atașarea acestora și, după 
caz, a anexelor acestora) 



Corelarea cheltuielilor raportate 

cu modificarile efectuate asupra 

bugetului, in special Notificari 

bugetul detaliat pentru a se putea 

verifica incadrarea cheltuielilor 

solicitate la plata in buget

• Adresa cu amplasamentul bunurilor 

achizitionate; 

• Declaratia privind nedeductibilitatea 

TVA , cf Instructiunii MIPE.

Depunerea tuturor 

documentelor

A

C

B

Probleme punctuale ale raportării financiare
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